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ABSTRACT 
Health and safety at Chevron Pacific Indonesia are a major concern that must be considered seriously by all 
employees whether its permanent staff or contractor. This research aims to identify the occupational safety 
risks and the risk treatment for the risks that are on the high and medium risk criteria and to calculate the 
budget allocation for the treatment to get the optimum result. This research uses the steps according to 
AS/NZS 4360:2004, starting from communicate and consult, establish the context, identify risks, analyze 
risks, evaluate risks, and treat risks.  After acquiring the risk treatment option, the following step is to 
optimize the budget allocation. This research uses the historical data and the Monte Carlo simulations to get 
the risk cost and the treatment cost, therefore the optimum treatment allocation could be selected for the 
main risks that have been found such as the injury because of high workload of physical task, the insufficient 
personal protective clothing and equipment,   contacts   with   dangerous   chemical,   fire   because   of   
incorrect installation of equipment, and the working environment contamination. 
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ABSTRAK 
Masalah keselamatan   kerja di Chevron Pacific Indonesia   merupakan   suatu masalah signifikan yang 
harus ditangani dengan serius oleh segenap karyawan, baik karyawan permanen maupun kontraktor. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi item risiko keselamatan kerja yang ada dan penanggulangan 
untuk item risiko berkriteria tinggi dan menengah serta untuk memperhitungkan alokasi anggaran untuk 
penanganan agar mendapatkan hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan sesuai 
dengan AS/NZS 4360:2004, mulai dari mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan, membangun konteks, 
mengidentifikasi risiko, menganalisa risiko, mengevaluasi risiko, dan menentukan tindakan penanganan 
risiko. Setelah mendapatkan pilihan penanganan risiko, selanjutnya adalah menentukan alokasi biaya 
penanganan yang optimum. Penelitian ini mengolah data historis menggunakan simulasi Monte Carlo untuk 
mendapatkan nilai dampak risiko dan biaya penanganan risiko sehingga alokasi penanganan yang optimal 
dapat dilakukan untuk item risiko utama yang telah ditemukan seperti cedera akibat pekerjaan fisik yang 
kasar, ketidak-lengkapan alat pelindung diri, kontak dengan zat kimiawi berbahaya, kebakaran akibat 
instalasi peralatan, serta pencemaran lingkungan kerja. 
 
Kata kunci: Manajemen risiko, keselamatan kerja, simulasi Monte Carlo 
 
 
a) PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Permasalahan kesehatan dan keselamatan 
kerja (Health & Safety) di industry migas 
merupakan suatu masalah yang signifikan. 
Permasalahan ini merupakan salah satu   faktor   
yang   menentukan   keunggulan   untuk   berdaya   
saing (competitive advantage) yang harus 
diperhatikan dan dikendalikan dalam seluruh 
kegiatan operasi pengelolaan industry migas. 
Sejak tahap pencarian minyak mentah (eksplorasi 
dan produksi), pengangkutan atau transportasi   
minyak mentah, pengolahan minyak mentah 
menjadi produk (BBM, Non BBM & Petrokimia) 
hingga penimbunan dan distribusi produk-produk 
minyak bumi tersebut ke konsumen, memerlukan 
perhatian dan manajemen yang serius terhadap 
upaya di bidang kesehatan dan keselamatan 
kerja. Manajemen risiko adalah mengambil 
tindakan dengan sengaja untuk merubah 
rintangan menjadi apa yang kita anggap baik 
(meningkatkan kemungkinan suatu hasil yang 
bagus dan mengurangi hasil yang buruk). “…the 
policy of Chevron Corporation to protect the safety 
and health of people and the environment, and to 
conduct our operations reliably and efficiently. The 
systematic management of safety, health, 
environment, reliability and efficiency to achieve 
world-class performance is defined as Operational 
Excellence (OE). Our commitment to OE is 
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embodied in The Chevron Way value of 
Protecting People and the Environment, which 
places the highest priority on the health and safety 
of our workforce and protection of our assets and 
the environment.”(1) 
Gambar 1 memperlihatkan diagram keterkaitan 
masalah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Diagram Keterkaitan Masalah 
 
Kunci sukses manajemen risiko adalah 
kemampuan organisasi dari waktu ke waktu untuk 
meramalkan kemungkinan resiko yang terjadi, 
memonitor dan mengendalikan risiko yang 
berhubungan dengan aktifitas bisnisnya, sehingga 
dampak negatif atau penyimpangan dapat 
dihindari. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
 Mengetahui cara mengelola dan mengurangi 
risiko keselamatan kerja di Chevron Pacific 
Indonesia. 
 
 Mencari strategi untuk pengurangan risiko 
masalah kesehatan dan keselamatan kerja di 
organisasi. 
 
 
 Menganalisa penanggulangan risiko yang 
dapat diterapkan dengan memperhitungkan 
biaya risiko jika terjadi dan biaya 
penanggulangannya. 
 
b) METODOLOGI  
Metode yang digunakan pada penelitian ini 
didasarkan pada Risk Management Code of 
Practice dan acuan standar lain yang sesuai 
dalam menilai risiko, serja dasar mengenai job 
and safety analysis. penelitian, dan artikel-artikel 
dalam jurnal.  
Diagram alir metodologi penelitian ini dapat dilihat 
pada Gambar 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Diagram Metode Penelitian 
 
c) LANDASAN TEORI 
3.1 Risiko 
Dalam menganalisis risiko kita berusaha 
membayangkan bagaimana masa depan akan 
terjadi   jika   kita   mengambil   suatu   tindakan   
tertentu (atau   tidak   bertindak sekalipun) (10). 
Perry & Hayes memiliki pengamatan berikut 
terhadap konsep dasar risiko (15): 
 Risiko   dan   ketidakpastian   berhubungan   
dengan   kejadian   atau   kegiatan tertentu 
yang dapat diidentifikasikan secara individu. 
 Terjadinya suatu risiko mengisyaratkan 
adanya suatu akibat yang memiliki 
probabilitas kejadian. 
 Banyak risiko yang umum terjadi dalam 
konstruksi memberikan kemungkinan berupa 
kerugian atau keuntungan. 
Definisi risiko berdasarkan departemen Health 
and Safety Executive pemerintahan Inggris 
adalah kemungkinan, baik rendah atau tinggi, 
dimana seseorang bisa terluka oleh bahaya, 
bersamaan dengan indikasi tingkat keseriusan 
bahaya yang mungkin (9). Risiko dapat diartikan 
sebagai kemungkinan terjadinya suatu kegiatan 
yang mempunyai dampak pada tujuan atau 
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sasaran (6). Risiko merupakan sebuah fungsi 
probabilitas dari terjadinya peristiwa yang tidak 
diharapkan dan potensi dampak dari peristiwa 
tersebut atau merupakan sesuatu terjadi yang 
memberikan dampak pada tujuan, seperti: 
a) Risiko   sering   dikhususkan   pada   topik   
sebuah   kejadian   atau   kondisi   dan 
konsekuensi yang berasal darinya. 
b) Risiko    diukur    sebagai    kombinasi    
konsekuensi (dampak) peristiwa    dan 
probabilitasnya. 
c) Risiko bisa memiliki dampak positif atau 
negatif. 
Dalam ilmu manajemen, para ahli seringkali 
membedakan konsep risiko dan konsep 
uncertainty (ketidakpastian). Ketika mengambil 
keputusan dalam keadaan berisiko, kita 
mengetahui   peluang   dari risiko yang sedang   
kita amati.   
 
3.2. Klasifikasi Risiko 
Menurut J. Davidson Frame, risiko dapat 
diklasifikasikan menjadi enam jenis risiko, yaitu: 
a) Pure atau insurable risk 
Pure risk ditujukan pada kemungkinan 
terjadinya kerusakan atau kerugian. Risiko ini 
terfokus pada kejadian buruk yang dapat 
terjadi.  Biasanya jasa asuransi digunakan 
untuk melindungi diri dari kerusakan atau 
kerugian yang akan terjadi. 
b) Business Risk 
Business Risk menunjukkan bahwa 
kemungkinan untuk memperoleh keuntungan 
datang dengan kemungkinan untuk 
memperoleh kerugian.  
c) Project Risk  
Suatu proyek biasanya berkaitan erat 
dengan risiko. Risiko yang terjadi dalam 
suatu proyek berhubungan dengan estimasi, 
baik estimasi terhadap waktu maupun biaya 
proyek.  Risiko yang mungkin terjadi dalam 
proyek misalnya saja waktu pengerjaan 
proyek mengalami keterlambatan dari yang 
seharusnya, atau bisa juga biaya proyek 
melebihi dana yang telah dianggarkan. 
d) Operational Risk 
Risiko operasional dapat dikatakan sebagai 
risiko yang berhubungan dengan kegiatan 
untuk menjalankan suatu usaha. Definisi 
risiko operasional adalah risiko kerugian 
yang berasal dari ketidakcukupan atau 
kegagalan proses internal, orang, dan   
sistem, atau   dari   peristiwa   eksternal (3).  
Risiko   strategi   operasional   muncul   dari   
faktor   lingkungan   seperti masuknya 
pesaing baru yang mengubah paradigma 
bisnis, perubahan kebijakan, bencana alam, 
dan faktor-faktor lainnya yang sejenis yang 
berada di luar kontrol perusahaan. 
 
 
e) Technical Risk 
Biasanya ketika pertama kali menetapkan 
sesuatu disebut risiko atau tidak yaitu saat 
jadwal dan anggaran tidak sesuai dengan 
target awal.  Orang jarang 
mempertimbangkan risiko yang disebabkan 
karena masalah teknis padahal risiko ini   
seharusnya   diperhitungkan   terutama   ntuk   
proyek   yang   mengedepankan teknologi. 
f) Political Risk 
Risiko ini menunjukkan situasi yang terjadi 
saat pembuatan keputusan yang dipengaruhi 
faktor-faktor politik. Misalnya dalam 
melakukan investasi pembangunan   pabrik, 
pengusaha   harus menyesuaikan   
perencanaan   investasi 
tersebut dengan kebijakan-kebijakan dari 
pemerintah setempat. 
 
Analisis risiko dapat dibagi atas 3 fase: 
 Fase identifikasi 
Dimana   semua   risiko   yang   potensial   
terjadi   dan   mempengaruhi   proyek, 
diidentifikasi 
 Fese estimasi 
Dimana risiko yang teridentifikasi, dinilai, 
diukur tingkat pengaruhnya, ditentukan 
dampak dan frekuensinya. 
 Fase analisis dan evaluasi 
Kemampuan untuk mengantisipasi risiko 
ditentukan dan tindakan yang diambil untuk 
mengatasi risiko dievaluasi. 
 
2.1.2. Hazard 
Definisi hazard adalah: Segala sesuatu yang 
bisa menyebabkan kerusakan, seperti bahan 
kimia, arus listrik, bekerja dari tempat tinggi dan 
lain-lain (16). Hazard adalah sumber potensi 
bahaya. 
 
2.1.3. Risiko Sisa (Residual Risk) 
Risiko   sisa   adalah   risiko   yang   masih 
terkandung setelah penanggulangan risiko. Untuk 
mengelola risiko secara efektif, hal yang harus 
dilakukan pertama kali adalah menilai dan 
mengukurnya (2). Dalam kenyataannya, penilaian 
risiko yang mendalam sangat penting dalam 
manajemen risiko dan upaya untuk meningkatkan 
keselamatan secara berkelanjutan. 
 
2.2. Manajemen Risiko 
Mayoritas teori yang mendasari proses dari 
manajemen risiko adalah karya pemenang 
hadiah Nobel Herbert A. Simon, yang 
mengidentifikasi tiga fase dasar dari pengambilan 
keputusan dalam risiko dan ketidakpastian yaitu: 
intelligence, atau  identifikasi  risiko;  design,  
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atau  analisa  risiko;  dan  choice/implementation, 
atau  penanggulangan   risiko.  Proses 
manajemen   risiko berdasarkan   AS/NZS 
4360:2004, adalah aplikasi sistematis dari 
kebijakan manajemen, prosedur praktek dari  
kegiatan  mengkomunikasikan,  membangun  
konteks, mengidentifikasi,  menganalisa,  
mengevaluasi,  memperlakukan,  memonitor  dan 
me-review risiko(2).  
Beberapa manfaat yang ditawarkan oleh 
manajemen risiko adalah: 
 Menghindarkan dari kemungkinan hasil-hasil 
yang tidak dapat diterima dan mengejutkan 
secara biaya. 
 Keterbukaan dan transparansi yang lebih 
besar dalam pembuatan keputusan dan 
proses-proses manajemen yang sedang 
berlangsung. 
 Proses yang lebih sistematis dan tepat, 
menyediakan pengertian yang lebih baik 
mengenai suatu masalah yang berhubungan 
dengan suatu aktivitas. 
 Struktur pelaporan yang lebih efektif untuk 
memenuhi kebutuhan perusahaan. 
 Keluaran atau outcome yang lebih baik 
dalam bentuk efisiensi dan efektivitas dari 
aktivitas-aktivitas suatu departemen. 
 Penilaian yang tepat dari proses-proses 
inovatif untuk mengekspos risiko sebelum 
risiko tersebut benar-benar muncul dan 
mengijinkan keputusan berdasarkan 
informasi pada nilai keuntungan dari biaya 
yang mungkin. 
 
3.3. TAHAPAN MANAJEMEN RISIKO 
Terdapat beberapa versi yang 
menggambarkan tahapan yang dilakukan dalam 
manajemen risiko. Misalnya saja berdasarkan 
Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK) tahapan manajemen risiko adalah: 
1. Perencanaan risiko manajemen 
2. Identifikasi risiko 
3. Analisa risiko secara kualitatif 
4. Analisa risiko secara kuantitatif 
5. Perencanaan respon terhadap risiko 
Kontrol dan pengawasan terhadap 
risikoPendekatan yang dilakukan dalam 
melaksanakan manajemen risiko di suatu 
perusahaan dapat berbeda-beda sesuai dengan 
kecenderungan suatu perusahaan dalam 
menghadapi dan menilai suatu risiko. 
Terdapat delapan komponen yang saling 
berkaitan dalam manajemen risiko perusahaan, 
yaitu: 
1. Internal environment   
2. Objective setting  
3. Event identification 
4. Risk assesment   
5. Risk response   
6. Control activities   
7. Information & Communication  
8. Monitoring  
Hubungan dari kedelapan komponen tersebut 
dapat dijelaskan pada gambar kotak tiga dimensi 
(6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Hubungan Antar Komponen 
Manajemen Risiko Berdasarkan COSO  
 
Tabel 1. Basel II dan Frameworks Standar 
 
Tahapan   manajemen   risiko   berdasarkan   
standar   Australia/New   Zealand, memiliki lima 
tahap utama sebagai penilaian risiko, yaitu 
membangun konteks, mengidentifikasi   risiko, 
menganalisa   risiko, mengevaluasi   risiko dan 
menangani risiko.   
  
Tabel 2. Tingkat Keparahan Dampak Risiko 
Several of Incident High Level Descriptors 
Catastrophic 
Incident with widespread implications to 
services 
Major Significant disruption to services 
Moderate Short term disruption to services 
Minor No interruption to services 
Insignificant No adverse outcome but risk potential evident 
AS/NZS 4360: 2004 
Framework 
COSO ERM – 
Intergrated 
Framework 
Operational Risk 
under Basel II 
Establish the context 
Internal Enviroment 
plus Objective 
Setting 
Implied by Basel II 
Identify Risk Event Identification Identify 
Analyse Risks Risk Assessment Assess 
Evaluate Risks Risk Assessment Assess 
Treat Risks 
Risk Response & 
Control Activities 
Control/Mitigate 
Monitor and Review Monitoring Monitor 
Consult and 
Communicate 
Information & 
Communication 
Implied by Basel II 
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Gambar 2. Tahapan Manajemen Risiko 
Berdasarkan AS/NZ 4360:2004 (Sumber: AS/NZS 
4360:2004) 
 
2.3.1. Mengkomunikasikan dan 
mengkonsultasikan 
Selama proses manajemen risiko, hal yang penting 
adalah memastikan semua stake holder menerima 
informasi mengenai proses hasil analisa risiko.  
Stakeholder adalah individu atau kelompok yang 
akan dipengaruhi oleh aktivitas yang sedang 
dianalisa. Mereka bisa merupakan bagian internal 
atau eksternal organisasi dan bisa mencakup   
individu   di   dalam   organisasi   atau   masyarakat   
secara   keseluruhan, tergantung pada spesifikasi 
aktivitas risiko yang dilakukan.   
 
2.3.2. Membangun Konteks 
Analisis risiko seharusnya dilakukan dari 
tahap awal proyek. Membangun konteks disini 
mencakup memahami lingkungan yang  mana  
didalamnya  terdapat proses, fungsi ataupun aset 
yang dianalisa serta memahami hal-hal yang 
berhubungan dengan proses, fungsi atau aset 
lainnya. 
 
2.3.3.2. Analisa Risiko 
Menganalisa risiko berdasarkan AS/NZS 
4360:2004 adalah proses sistematik, teratur untuk 
memahami karakter untuk mengurangi tingkat 
risiko. Analisa risiko digunakan untuk 
mengevaluasi masing-masing risiko yang 
teridentifikasi; memisahkan risiko yang tidak 
signifikan atau bisa diterima dari risiko yang 
utama atau tidak bisa diterima; dan menyediakan 
data tambahan untuk membantu dalam evaluasi 
risiko selanjutnya. Pada tahap ini mengidentifikasi 
faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas 
(likelihood) atau akibat (consequences) dari risiko.  
Menganalisa risiko dilakukan berdasarkan tiga 
komponen:  cosequences atau dampak; 
probability, kemungkinan risiko beserta 
dampaknya terjadi; dan exposure, tingkat berapa 
lama terpajan dengan sumber risiko. 
Menganalisa risiko dikelompokkan menjadi tiga, 
konsekuensi (dampak), probabilitas dan 
eksposure (tingkat pajanan).  
1. Konsekuensi (dampak) kejadian 
Pada tahap ini, tiap risiko secara individu 
akan dipertimbangkan dalam setiap topik 
konsekuensi atau impact, akibat yang akan 
terjadi. Masing-masing peristiwa risiko akan 
dinilai secara komparasi dan diberikan nilai 
mengunakan kriteria seperti kedua tabel di 
atas. 
2. Probabilitas 
Kemungkinan atau probabilitas terjadinya 
tiap peristiwa risiko beserta dampaknya 
dialokasikan secara numerik berdasarkan 
basis pada tabel 3. 
3. Exposure (tingkat pajanan) 
Exposure   merupakan   frekuensi   
seseorang   berinteraksi   dengan   hazard   
yang teridentifikasi.  Berikut ini rating 
exposure dari 1-10 yang telah diadaptasi 
dariperaturan OHS ACT 2004 pada tabel 4. 
 
Table 3. Probabilitas Risiko 
 
Probability Point 
Almost certain 
(will undoubtedly recur, a persistent issue) 
1 
Likely 
(will undoubtedly recur, a persistent issue) 
0.6 
Possible 
(may recur occasionally) 
0.3 
Unlikely 
(do not expect it to happen again) 
0.1 
Rare 
(can’t believe it will ever happen again) 
0.05 
 
Tabel 4. Exposure (Tingkat Pajanan) Terhadap 
Risiko. 
Kategori Score Keterangan 
Continuosly 10 
Exposure to the hazard several 
times a day 
Frequently 6 
Exposure approximately once per 
day 
Occasionally 3 
Exposure to the hazard 
approximately once per week to 
once per month 
Infrequently 2 Approximately once per year 
Jurnal Baut dan Manufaktur Vol. 01, No. 01, Oktober 2019  62                                                                       
Rarely 1 Exposure every 2 years or more 
Tabel 5. Kriteria Risiko Berdasarkan Konsekuensinya ke Pihak Terkait 
 
 
Point 
PEOPLE RESOURCES ENVIRONMENT REPUTATION QUALITY AND 
PROFESSIONAL 
STANDARDS 
(Any person affected by 
an incident: staff, user, 
visitor, contractor) 
(Premises, money, 
equipment, business 
interruption, problems 
with service provision) 
(Air, Land, Water, 
Waste 
management) 
(Adverse publicity, 
Complaints, 
Legal/Statutory 
requirements, Litigation) 
(including 
government 
priorities, targets 
and organizational 
objectives) 
CATASTROPHIC 20 
Incident that lead to one 
or more deaths 
Severe organization wide 
damage/loss of 
services/unmet need 
Toxic release 
affecting off-site 
with detrimental 
effect requiring 
outside 
assistance 
National adverse publicity. 
Executive investigation 
following an incident or 
complaint.  
Criminal prosecution. 
Gross failure to 
meet external 
standards, 
priorities 
MAJOR 10 
Permanent 
physical/emotional 
injuries/trauma/harm 
Major damage, loss of 
property/service/unmet 
need. 
Release affecting 
minimal off-site 
area requiring 
external 
assistance (fire 
brigade, radition, 
protection service 
etc. 
Local adverse publicity.  
External investigation or 
independent review into an 
incident/complaint. 
Criminal 
prosecution/prohibition 
notice 
Repeated failure 
to meet external 
standards. 
MODERATE 5 
Semi permanent 
physical/emotional 
injuries/trauma/harm 
(recovery expected 
within 1 years) 
Moderate damage, loss 
of 
property/service/unmet 
need. 
On site release 
contained by 
organization 
Damage to public relations, 
internal investigation (high 
level) into 
anincident/complaint  
Civil action. 
Repeated failure 
to meet internal 
standards of 
follow protocols. 
MINOR 2 
Short-term injury/harm. 
Emotional distress. 
(Recovery expected 
within days/weeks) 
Minor damage, loss of 
property/service/unmet 
need 
On site release 
contained by 
organization. 
Minimal risk to 
organization. Local level 
internal investigation into 
an incident/complaint legal 
challenge 
Single failure to 
meet internal 
standards or 
follow protocol. 
INSIGNIFICANT 1 
No injury/harm or no 
intervention 
required/near miss 
No damage or loss, no 
impact on service 
insignificant unmet need. 
Nuisance release Minimal risk to 
organization, informal 
complaint 
Minor non-
compliance 
 
Tabel 6. Tingkat Risiko 
 
RISK DESCRIPTION ACTION 
>8 HIGH 
A HIGH risk requires immediate action to 
control the hazard as detailed in the 
hierarchy of control. Actions taken must be 
documented on the risk assessment form 
including date for completion. 
5-8 MEDIUM 
A MEDIUM risk requires a planned 
approach to controlling the hazard and 
applies temporary measure if required. 
Actions taken must be documented on the 
risk assessment form including date for 
completion 
<5 LOW 
A risk identified as LOW may be considered 
as acceptable and further reduction may 
not be necessary. However, if the risk can 
be resolved quickly and efficiently, control 
measures should be implemented and 
recorded. 
 
Apapun tipe analisis yang digunakan, beberapa 
bentuk pengukuran konsekuensi   dan   
probabilitas   adalah   penting.   Keseluruhan   
tingkat   risiko ditunjukkan sebagai perkalian 
antara konsekuensi, probabilitas dan exposure 
dari sebuah risiko, dan nilai ini memberikan 
tingkat perbandingan yang akurat untuk evaluasi 
dan pemberian prioritas. Tingkat risiko yang 
diperoleh kemudian dikelompokkan seperti terlihat 
pada tabel 6. 
Cara penentuan tingkat risiko dengan 
menggunakan rumus berikut: 
 
R = (P x D x E x %R) ……………………. (2.1) 
 
Dengan:           
R  =  Tingkat risiko 
P  =  Probabilitas risiko muncul 
D =  Dampak/consequences risiko 
E     =  Exposure 
%R =  Persentase  jumlah  responden  yang  
 memilih  kombinasi probabilitas dan 
 dampak tersebut. 
 
Secara garis besar, tipe dan fokus penilaian risiko 
terbagi menjadi lima yaitu: 
 Risiko keselamatan (safety risk) 
Pada   umumnya, safety   risk   memiliki   ciri-
ciri   probabilitas   rendah, tingkat pemajanan 
dan konsekuensi yang tinggi, bersifat akut 
dan menimbulkan efek langsung. 
 Risiko kesehatan (healthy risk) 
Pada umumnya, healthy risk memiliki ciri-ciri 
probabilitas tinggi, konsekuensi rendah, 
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bersifat kronis dan fokusnya lebih kepada 
kesehatan manusia. 
 Risiko lingkungan dan ekologi (environmental 
and ecological risk) 
Risiko ini memiliki ciri-ciri melibatkan 
interaksi yang beragam antarpopulasi dan 
komunitas   ekosistem   pada   tingkat   
makro   dan   mikro.   Permasalahan   risiko 
difokuskan pada dampak yang timbul 
terhadap habitat dan ekosistem yang jauh 
dari sumber risiko. 
 Risiko finansial (financial risk) 
Risiko finansial memiliki ciri-ciri bersifat 
jangka panjang dan jangka pendek terhadap 
kerugian properti, terkait dengan perhitungan 
asuransi, pengembalian investasi dan 
fokusnya lebih kepada aspek finansial. 
 Risiko terhadap masyarakat publik (public 
welfare risk) 
Risiko ini berkaitan dengan persepsi 
masyarakat terhadap kinerja dan produk 
yang dihasilkan oleh perusahaan. Lebih 
memperhatikan tentang estetika, nilai 
properti dan berfokus kepada persepsi 
masyarakat umum dan nilai-nilai. 
 
2.3.3.3. Evaluasi risiko 
Mengevaluasi risiko didefinisikan sebagai 
proses membandingkan tingkat risiko yang 
diperoleh selama proses analisa berdasarkan 
kriteria risiko yang ditentukan  oleh organisasi  
dimana  konteks  risiko  tersebut  diperhatikan.  
Tujuan evaluasi risiko adalah untuk membuat 
keputusan mengenai bagaimana dan risiko apa 
yang akan diprioritaskan dalam manajemen risiko 
(Risk Management Policy Austin Health, 2005). 
 
2.3.4. Menangani Risiko 
Menangani  risiko  mencakup  memberikan  
respon  terhadap  risiko  untuk mentransfer  
tingkat risiko dari tingkat yang tidak bisa diterima 
ke tingkat yang bisa diterima. Menurut standard 
manajemen risiko yang diadopsi oleh Australia 
dan  New  Zealand  (AS/NZ  4360:2004),  strategi  
untuk  memperlakukan  risiko dibagi menjadi  dua 
kategori  yaitu tindakan  untuk  mengurangi  atau 
mengontrol likelihood  dan prosedur  untuk  
mengurangi  atau mengontrol  konsekuensi.  .   
 
Strategi  atau  metodologi  yang  dapat  
digunakan  dalam  menangani risiko adalah: 
a) Mencegah risiko (Risk Avoidance) 
Mencegah  risiko  berhubungan  dengan  
upaya  untuk  mengurangi kemungkinan 
seseorang atau sesuatu menderita kerugian 
akibat terjadinya risiko. Oleh karena itu, 
seseorang memilih untuk tidak melakukan 
aktivitas yang memicu terjadinya risiko. 
Terkadang suatu risiko mempunyai dampak 
yang sangat parah sehingga  harus dihindari.  
risiko tersebut mempunyai  kemungkinan 
tinggi maupun dampak yang besar jika 
muncul. 
b) Menerima risiko (Risk Acceptance) 
Ada  kalanya  strategi  terbaik  adalah  
dengan  menerima  risiko.  Hal  ini biasanya  
kasus untuk risiko-risiko  dengan 
kemungkinan  muncul rendah hingga  
c) Mengurangi risiko (Risk Mitigation) 
Kata mitigate memiliki arti pengurangan. 
Dengan pengurangan risiko, organisasi 
mencoba mengurangi risiko dalam dua cara.  
d) Memindahtangankan penanggung jawab 
risiko (Risk Transfer) 
Risiko dapat dipindahkan  kepada pihak lain, 
sayangnya  hal ini tidaklah menghilangkan   
risiko  secara  normal,  melainkan  hanya  
membuat  pihak  lain khawatir  akan  risiko  
tersebut.   
 
Pemilihan  metode  terbaik  membutuhkan  
sebuah  analisis  dari  masing- masing  pilihan  
terhadap  kentungan  yang  diperoleh  dari  
penanganan  tersebut. Dimana pengurangan  
risiko yang signifikan  bisa diperoleh  dengan 
pengeluaran biaya yang relatif rendah, sehingga 
pilihan tersebut bisa diimplementasikan. 
Sebaliknya, pengeluaran  biaya yang signifikan 
dengan pengurangan risiko yang kecil,   
Berikut ini adalah hirarki kontrol yang bisa 
digunakan: 
a) Eliminasi 
Bisakah mengeliminasi keseluruhan bahaya 
yang terjadi?  
b) Substitusi 
Bisakah proses atau bahan kimia yang 
digunakan diganti dengan alternatif yang 
tidak berbahaya? 
c) Kontrol engineering 
Mendisain ulang bahaya dengan melakukan: 
 Isolasi 
 Penjagaan mesin 
 Ventilasi 
 Bantuan mekanik 
d) Kontrol administrasi 
Melakukan prosedur: 
 Rotasi pekerjaan 
 Membatasi pajanan/exposure 
 Membuat sistem perizinan 
 Peraturan larangan 
 Prosedur pengamanan operasi 
 Pelatihan 
e) Personal Protective Clothing and Equipment 
(PPE&C). 
Hal ini dilakukan melalui isu penggunaan 
perlengkapan yang tepat. Alternatif eliminasi 
adalah pilihan pertama dalam mengontrol 
bahaya. Saat eliminasi bahaya tidak bisa 
diaplikasikan, maka dilakukan isolasi dan 
kontrol engineering sebagai langkah  
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selanjutnya.  Kontrol  administrasi  dan  
pakaian  pelindung  serta perlengkapan 
pelindung bisa memberikan solusi sementara 
dalam program untuk mengeliminasi  atau  
mengurangi  risiko  tertentu,  atau  bahkan  
bisa  digunakan sebagai  metode kontrol 
tambahan.  Metode diatas bukan berarti 
metode kontrol yang paling baik, namun  
demikian  perlu dilakukan  review  
pengukuran  kontrol oleh manajer wilayah 
risiko tersebut tejadi untuk menjamin 
pengukuran risiko tersebut secara tepat. 
 
2.3.5. Memonitor dan Me-Review 
Peninjauan risiko yang sedang berjalan 
adalah sebuah fungsi manajemen yang penting. 
Mengawasi dan meninjau proses manajemen 
risiko memberikan kesiapan menghadapi 
kegagalan dan menjamin bahwa proses tetap 
berjalan baik dan semua asumsi yang digunakan  
adalah valid. Jika selama proses ditemukan 
bahan atau topik tambahan, atau asumsi terbukti 
tidak valid, proses review bisa mengetahui secara 
cepat dan memberikan umpan balik berupa 
perbaikan dengan cepat terhadap proses. Yang 
juga penting adalah proses umpan balik akhir 
yang memacu evaluasi kembali dari asumsi risiko 
dalam konteks organisasi yang dimodifikasi  untuk  
menentukan  apakah  asumsi  awal  masih  valid,  
atau  apakah risiko perlu dianalisa terhadap 
perubahan lingkungan. 
 
2.4. Simulasi Monte Carlo  
Monte Carlo Simulation dilakukan dalam 
melakukan analisa probabilistic, yaitu  analisa  
yang  menspesifikasikan  sebuah  distribusi  
probabilitas  untuk  tiaprisiko  dan  kemudian  
mempertimbangkan  efek  dari  kombinasi  risiko.  
Metode Monte  Carlo  digunakan  dengan  istilah  
sampling  statistik.  Penggunaan  nama Monte 
Carlo, yang dipopulerkan oleh para pioner bidang 
tersebut (termasuk Stanislaw   Marcin   Ulam,   
Enrico   Fermi,   John   von  Neumann   dan  
Nicholas Metropolis),   merupakan   nama   kasino   
terkemuka   di   Monako.   Penggunaan keacakan  
dan  sifat  pengulangan  proses  mirip  dengan  
aktivitas  yang  dilakukan pada sebuah kasino.  
Dalam buku manual penggunaan  software  
Crystal Ball, simulasi  Monte Carlo diartikan 
sebagai sebuah sistem yang menggunakan 
sejumlah sampel acak untuk mengukur dampak 
dari ketidakpastian dari sebuah model 
spreadsheet. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh 
Crystal Ball antara lain:  
1. Menggambarkan daerah dari nilai yang 
mungkin untuk setiap sel yang berisi 
ketidakpastian  di  model  spreadsheet.  
Semua  yang  asumsi  yang  ada  dan 
diketahui akan langsung digambarkan.  
2. Melalui  proses  Monte  Carlo,  Crystal  Ball  
mampu  memperlihatkan  hasilberupa 
diagram yang menggambarkan semua 
kejadian yang mungkin beserta frekuensinya 
masing-masing.  
 
Langkah-langkah   dasar  untuk  membangun  
sebuah  simulasi  OptQuest adalah: 
 Menentukan cakupan variabel dan 
menentukan distribusi probabilitas yang 
paling sesuai untuk masing-masing model.  
 Membangun model spreadsheet  
 Membuat asumsi untuk variabel probabilitas  
 Masing-masing  variabel  di dalam 
daerahnya  memilih  nilai secara  acak, 
kemudian ditentukan  distribusi probabilitas  
untuk kejadian nilai variable tersebut. Hal ini 
mungkin dicapai melalui kurva frekuensi 
kumulatif untuk variabel dan memilih suatu 
nilai dari nomor tabel secara acak 
 Membuat peramalan dari sel yang 
merupakan variabel output  
 Mengulangi langkah ke-2 dan 3 untuk 
memperoleh distribusi probabilitas atas suatu 
hasil. Banyaknya iterasi yang diperlukan 
tergantung pada banyaknya  variabel  dan  
derajat  tingkat  kepercayaan  yang  
dibutuhkan, tetapi pada umumnya berada 
pada kisaran 100 sampai 1000  
 Melakukan simulasi  
 Mengambil kesimpulan  
  
Model optimasi OptQuest memiliki tiga elemen 
utama, yaitu variabel  keputusan,  batasan,  dan 
tujuan.  Variabel  keputusan  adalah variabel  
yang dapat dikontrol, seperti jumlah produk yang 
akan diproduksi, besarnya investasi yang akan 
dilakukan, dan lain-lain. Batasan adalah nilai yang 
menjadi batasan atas ubungan beberapa variabel 
keputusan, seperti jumlah total investasi yang 
akan 
diberikan  ke beberapa  proyek.  Sedangkan  
tujuan  adalah  gambaran  tujuan  dari odel  
secara  matematis,  contohnya  adalah  untuk  
memaksimalkan  laba  atau meminimalkan biaya. 
 
2. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN 
DATA 
Chevron  Pacific  Indonesia  (CPI)  adalah  
anak  perusahaan  dari  Chevron yang bertugas  
mengeksplorasi  minyak yang ada di Riau. 
Sebelum diambil alih oleh Chevron, perusahaan 
ini bernama Caltex Pacific Indonesia. Para 
karyawan CPI ditempatkan di 4 kota di Riau yaitu 
Dumai, Duri, Minas dan Rumbai. CPI juga 
merupakan perusahaan minyak kontraktor 
terbesar di Indonesia, dengan produksi sudah 
mencapai 2 miliar barrel. 
 
2.1. Gambaran Umum Perusahaan 
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2.1.1 Sejarah Chevron Pacific Indonesia 
CPI pertama kali didirikan di Indonesia pada 
awal tahun 1924. Standard Oil Company of 
California (Socal) dan Texas Oil Company 
(Texaco) membentuk sebuah perusahaan  
patungan  di daerah Sumatera,  bernama  N.V. 
Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij 
atau NPPM. Perusahaan ini menemukan sebuah 
sumur minyak non-produktif yang akhirnya 
ditutup. Pada tahun 1944, ahli geologi NPPM,  
Richard  H. Hopper  dan Toru  Oki  bersama  
timnya  menemukan  sumur minyak terbesar di 
Asia Tenggara, Minas. Sumur ini awalnya 
bernama Minas No.1. Minas terkenal dengan jenis 
minyak Sumatera Light Crude (SLC) yang baik 
dan memiliki kadar belerang rendah. 
 
.1.2. Struktur Organisasi 
Struktur  organisasi  Chevron  Pacific  
Indonesia    dibagi  menjadi  empat bagian   yakni   
Kantor   Pusat   Jakarta,   Kantor   Operasional   
di   Riau,   Kantor Operasional   Jawa  Barat  dan  
Kantor   Operasional   Kalimantan.   Distrik   Riau 
dipimpin oleh seorang Director General yang 
membawahi District Manager1. District Manager 
membawahi 10 divisi, yaitu: 
1. Finance (DK/FIN) 
2. Information System & Telecommunication 
(DIT) 
3. Human Resources & General Affairs (DKA) 
4. Studies Engineering & Construction (DKE) 
5. Geosciences & Planning (DKS) 
6. Production Operation (DKP) 
7. Support and Services Operation (DKF) 
8. Coordination Supply & Contracts (DCS) 
9. Safety &  Environment (DSE) 
10. Management of Security (DMS) 
 
Masing-masing  divisi dipimpin oleh seorang 
Head of Division dan membawahi beberapa 
departemen. Setiap departemen dipimpin oleh 
Head of Department yang membawahi  beberapa  
service  dan seksi-seksi.  Departemen  
Coordination  (DC), membawahi  Coordination  
Supply & Contracts  (DCS) yang bertanggung  
jawab langsung ke Director General, begitu juga 
dengan Divisi Safety &  Environment (DSE) & 
Management of Security (DMS). 
 
.1.3. Kegiatan Operasional 
Kegiatan eksplorasi dan produksi minyak 
bumi dan gas alam oleh Chevron Pacific 
Indonesia dilakukan di delta sungai Siak. Di areal 
Riau, Chevron Pacific Indonesia memproduksi, 
memproses dan mengalirkan minyak mentah, 
kondensat, dan gas pada lapangan lepas pantai 
(Dumai), pesisir (Minas, Duri) dan instalasi- 
instalasi darat Rumbai serta semua pipa-pipa 
yang saling berhubungan. Kondensat dan minyak 
mentah di ekspor ke Jepang, Taiwan, Korea 
dengan kapal tanker dari Dumai. Anti polusi dan 
keselamatan kerja merupakan kepedulian utama 
di Distrik Riau. 
Pada saat ini, lapangan produksi Chevron Pacific 
Indonesia Riau meliputi lokasi-lokasi : 
1. Rumbai 
2. Minas 
3. Duri 
4. Dumai 
Sementara unit-unit pengolahan, di antaranya 
adalah ; 
1. Central Processing Area (CPA) Duri untuk 
minyak dari Duri 
2. Central Processing Unit (CPU) 1 dan CPU 2 
untuk minyak dari Minas. 
3. Duri Oil & Condensate Terminal, sebagai 
pusat pengolahan minyak dari Duri dan 
Minas serta kondensat dari Duri. 
Produksi  minyak  dan kondensat  yang  menjadi  
bagian  Chevron  Pacififc Indonesia dikirimkan ke 
Chevron Refinery and Distribution (CRD). 
 
3.1.3.1. Sejarah  CPA  (Central Processing 
Area at Duri Field) 
Daerah  yang  terletak  di wilayah  delta  Siak  
ini pertama  kali  ditemukan pada bulan Maret 
ditahun 1950. Enam belas bulan kemudian, 
tepatnya di bulan Juli 1966 dimulailah 
pengoperasian awal site Duri yang kemudian 
lebih dikenal dengan nama Duri Field (CPA)2. 
Pada  bulan   Desember   1967  Central   
Processing   Area   (CPA)   mulai 
 
beroperasi. Tiga tahun kemudian yaitu pada bulan 
Desember 1970 mulai digunakannya Water 
injection and gas lift well. Pembangunan dan 
pengembangan baik teknologi maupun sarana 
dan prasarana terus dilakukan secara bertahap. 
Pada bulan maret 1973 dimulainya pengoprasian 
Gas Compression dan sepuluh bulan kemudian   
yaitu  pada   bulan   Januari   1974   
pengoperasian   Liquid   Extraction dimulai.  
Sehingga  bulan  Juli  1976  Jumlah  produksi  
yang  dihasilkan  semenjak tahun 1967 mencapai 
500 juta barrels. Seiring dengan kemajuan 
teknologi maka pada bulan Desember 1977 
mulailah digunakan teknologi Oily water 
treatment. Penggunaan teknologi ini berpengaruh 
besar kepada jumlah produk yang dihasilkan. Hal 
ini terbukti dengan meningkatnya jumlah produksi 
dimana hingga bulan Juni 1981 mencapai 700 
juta barrels.   
 
3.1.4. Penghargaan di Bidang Safety 
Perlindungan  terhadap  sumber  daya,  baik  
manusia  maupun  lingkungan, selalu menjadi 
prioritas utama dari Chevron Pacific Indonesia. 
Pada tahun 1988, Chevron Pacific Indonesia 
menerima penghargaan Safety & Environment 
Award dari Menteri Tenaga Kerja. Penghargaan  
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dari Mentri Pertambangan  yaitu Patra Karya  
Raksa  Pratama  dianugrahkan  pada  tahun  
1991  dan  pada  tahun  1993, Chevron  Pacific  
Indonesia  mendapatkan  kembali  penghargaan  
Zero  Accident Safety dari Menteri Tenaga Kerja. 
 
 
3.2. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data pada penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk 
mengidentifikasi  risiko dan melakukan  analisa 
risiko. Langkah pertama  untuk  menyusun  
kuesioner  adalah  mempelajari  jenis  kegiatan  
yang terdapat pada area produksi Duri, 
melakukan pengamatan  lapangan, wawancara 
dengan  orang  yang  ahli pada  bagian  tersebut  
dan mengumpulkan  data historis kecelakaan 
kerja yang pernah terjadi di peternakan tersebut. 
 
Pengamatan  langsung  ke  lapangan,  
wawancara,  dan  diskusi  dilakukan untuk 
mengamati dan mengumpulkan informasi secara 
mendetil mengenai tugas dan  pekerjaan  yang  
dilakukan.  Informasi  yang  dikumpulkan  adalah  
sebagai berikut: 
1. Informasi tahapan melakukan pekerjaan.  
2. SOP. 
3. Kondisi lingkungan kerja. 
4. Informasi peralatan yang digunakan. 
5. Informasi  mengenai  penyimpangan  yang  
mungkin  terjadi  atau  pernah terjadi. 
Risiko yang muncul dari informasi ini adalah risiko 
kegagalan atau penyimpangan dari kegiatan 
operasional baik terhadap kesehatan dan 
keselamatan kerja ataupun terhadap kualitas 
pekerjaan dan reputasi organisasi. 
 
Kuesioner ini selain mengidentifikasi risiko 
yang ada, juga untuk menganalisa   dampak,   
probabilitas   dan  exposure   risiko.  Dalam  
menganalisa dampak  risiko, untuk  lebih  
memudahkan  dalam menilai,  
dampak/consequences dikelompokkan menjadi 
lima, yaitu: catastrophic, major, moderate, minor 
dan insignificant. 
 
Dampak juga dibagi lagi menjadi 5 kategori, 
dampak terhadap orang (people),  sumber 
daya/aset  (resource),  lingkungan  (environment),  
reputasi serta terhadap kualitas dan standar yang 
 berlaku (quality and professional  standard). 
Masing-masing   kategori   dampak/consequences   
memiliki   definisi   dan   bobot masing-masing  
Oleh karena itu kuesioner ini akan diberikan 
kepada beberapa responden dengan  tingkat  
jabatan  yang  bervariasi.  Selain  kepada  
reponden  ahli  tersebut, penulis  juga  melakukan  
penilaian  risiko  sebagai  auditor  eksternal  
manajemen risiko berdasarkan  permintaan  
perusahaan  dengan tetap dalam pengawasan  
dan arahan    dari    kepala    HES    sehingga    
nilai    risiko    yang    diperoleh    bias 
dipertanggungjawabkan. 
 
Pada pengumpulan data ini penulis membagi 
kegiatan produksi di ladang minyak  Duri  menjadi  
lima  bagian  sesuai  dengan  proses  utama  
dalam  SOP perusahaan tersebut, yaitu: 
1. Eksplorasi 
 Pemetaan 
 Seismology 
 Uji Pengeboran 
2. Eksploitasi 
 Pengeboran Sumur 
 Storage 
Hal ini dilakukan agar nantinya dapat dilihat 
bagian mana dari proses produksi tersebut yang 
merupakan fase paling rawan terhadap risiko-
risiko yang tidak diinginkan. 
Sesuai dengan penjelasan umum pada aliran 
proses breeding farm di SOP, maka tahap 
pemetaan mencakup pencitraan permukaan atas 
bumi dan pencitraan permukaan bawah bumi 3 
dimensi untuk mengetahui lokasi keberadaan 
minyak. Periode seismology digunakan untuk 
mencari cadangan minyak bumi baik di darat 
maupun  di laut.  Bagian  utama  seismology  
yaitu  pemicu  getaran  dan  penerima sinyal.  
 
4. ANALISIS 
 
4.1 Analisa Risiko 
Analisa risiko adalah mengenai 
mengembangkan   suatu  pengertian  terhadap  
risiko.  Tahapan  ini  memberikan masukan 
kepada keputusan apakah risiko tersebut butuh 
untuk diatasi dan memberikan  masukan  
terhadap  penanganan  risiko  yang  paling  tepat  
sasaran(2). Dampak  dari  suatu  kejadian,  
seandainya  itu  terjadi,  dan  kecenderungan  dari 
kejadian tersebut diperhitungkan dalam konteks 
keefektifan strategi. 
Sebagaimana  yang  telah  dijabarkan  pada  bab  
tiga,  pada  penelitian  ini, penulis  membatasi  
pengamatan  hanya  kepada  dampak  terhadap   
 
4.2. Penanggulangan Risiko 
Penanggulangan risiko mencakup 
mengidentifikasi pilihan yang ada untuk 
penanggulangan, mempertimbangkan kelayakan  
pilihan tersebut,  dan persiapan  untuk 
implementasi  rencana tersebut(2). Risiko  
terhadap  keselamatan  kerja  secara  tidak 
langsung juga memberi dampak terhadap 
kesehatan kerja. 
Risiko yang tergolong  rendah, bisa dianggap  
sebagai risiko yang masih bisa diterima dan 
usaha untuk mengurangi risiko tersebut belum 
terlalu penting untuk dilakukan untuk saat ini.  
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Tujuan  dari  tahapan  penanggulangan  risiko  
adalah  untuk  mengurangi risiko yang mungkin  
terjadi dan mempersiapkan  untuk  melakukan  
sesuatu bila risiko itu terjadi. Memilih pilihan yang 
paling layak mencakup penyeimbangan antara   
biaya   yang   dikeluarkan   untuk   implementasi   
dan   keuntungan   yang didapatkan  dari pilihan 
tersebut. 
 
 
Tujuan  dari  tahapan  penanggulangan  risiko  
adalah  untuk  mengurangi risiko yang mungkin  
terjadi dan mempersiapkan  untuk  melakukan  
sesuatu bila risiko itu terjadi. Memilih pilihan yang 
paling layak mencakup penyeimbangan antara   
biaya   yang   dikeluarkan   untuk   implementasi   
dan   keuntungan   yang didapatkan  dari pilihan 
tersebut. Keputusan  yang diambil harus 
memperhatikan pentingnya pertimbangan secara 
seksama mengenai tipe risiko yang jarang terjadi 
tapi memiliki dampak besar yang membutuhkan 
penanggulangan yang tidak dapat diterima hanya 
berdasarkan dasar ekonomi. Beberapa 
rekomendasi dari ASIS internasional untuk 
meminimalisir risiko secara umum adalah sebagai 
berikut : 
 Menjaga dan menumbuhkan kesadaran akan 
peristiwa yang sedang terjadi di dunia dan 
ancaman yang berlangsung. 
 Menjamin   bahwa   semua   personil   
terinformasikan   mengenai   risiko   baik 
melalui email, briefing, ataupun tanda 
informasi lainnya. 
 Mendorong agar setiap personil tetap 
waspada dan segera melaporkan segala 
situasi yang bisa mengancam aktivitas yang 
dilakukan. 
 Menyediakan  nomor-nomor  darurat  yang  
bisa  dihubungi  dan  menyarankan para 
personil untuk mengingatnya. 
 Mengetahui lokasi kantor polisi, rumah sakit, 
sekolah terdekat dan lain-lain. 
 Mendorong karyawan untuk saling menjaga 
dan supervisor mengawasi lokasi 
keberadaan mereka. 
 Mengkoordinasikan  dan membangun  
hubungan  dengan pemilik  lokal untuk 
mengembangkan intelejensi dan penyebaran 
informasi. 
 
Actual risk coverage adalah risiko yang 
benar-benar dapat dikurangi dengn adanya 
penerapan penanggulangan risiko yang telah 
ditentukan. Cara menghitung actual  risk  
coverage  adalah  dengan  mengalikan  risk  
coverage  dengan  nilai 
decision yang bersangkutan.  Sedangkan 
treatment cost adalah biaya yang harus 
dikeluarkan  oleh  perusahaan  ketika  
menerapkam  suatu  tindakan  penanganan risiko. 
Nilai total dari treatment cost inilah yang akan 
menjadi batasan untuk requirement di dalam 
perhitungan dengan OptQuest. 
 
Decision  adalah  salah  satu  nilai  penentu  
keputusan  mana  yang  akan diambil   bilamana   
ada   batasan   dalam   pemilihan.   Jika   dana   
yang   dimiliki perusahaan mencukupi maka 
decision-nya akan bernilai satu, jika tidak maka 
akan bernilai  nol. Nilai advantage  merupakan  
keuntungan  yang  dimiliki  perusahaan dengan 
adanya tindakan penanggulangan risiko tersebut. 
Nilai ini didapatkan dari selisih antara actual risk 
coverage dengan treatment cost.  
 
4.2.1. Cedera Akibat Pekerjaan Fisik yang 
Kasar 
Dampak dari pekerjaan fisik yang kasar yang 
tercatat dalam data historis adalah  kematian.  
Untuk  dampak  minornya  belum  ada  catatan  
resmi.  Menurut laporan  para  operator  di  
lapangan,  mereka  sering  terluka  minor  baik  
karena terkena benda tajam, atau cedera karena 
mengangkat  beban yang terlalu berat. Karena  
rentang  dampak  yang relatif  besar  maka 
kerugian  yang dapat  diterima perusahaan pun 
bervariasi. Jika ada satu orang yang meninggal 
maka perusahaan dapat kehilangan sekitar Rp 
48.000.000,00 (dihitung berdasarkan asumsi 
jaminan kecelakaan kerja Jamsostek).  
 
4.2.2. Cedera Akibat Ketidaklengkapan Alat 
Pelindung Diri (APD) 
Dampak dari ketidaklengkapan APD 
terutama untuk pekerjaan yang bersinggungan 
langsung dengan hal-hal yang bersifat disinfektan, 
bahaya mikrobiologis,  dan benda-benda  tajam 
yang tercatat  dalam data historis  adalah 
kematian. Sama seperti item risiko sebelumnya, 
untuk dampak minornya belum ada  catatan  
resmi.   
 
4.3.3. Penyakit Akibat Kontak dengan Zat 
Kimiawi Berbahaya 
Dampak  dari bersinggungan  langsung  
dengan  zat kimiawi  terutama  gas beracun   
yang   ditimbulkan   dari   pengeboran   minyak.   
Efek   samping   yang ditimbulkan antara lain 
iritasi mata dan pernafasan. Pada manusia juga 
bisa menyebabkan pembengkakan, gatal, hingga 
sesak nafas dan kanker paru-paru. 
 
4.4. Alokasi Biaya dengan OptQuest 
Setelah melakukan pemilihan alternatif 
penanganan risiko, maka tahap berikutnya  
adalah alokasi biaya dengan OptQuest  yang 
merupakan  bagian dari perangkat  lunak Crystal 
Ball. Sedangkan berdasarkan 1000 kali trial 
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simulasi dengan OptQuest jika perusahaan 
mengalokasikan  keseluruhan dan untuk 
treatment cost maka dengan investasi Rp. 
16.900.000,- maka perusahaan bisa 
mendapatkan rata-rata total keuntungan sebesar 
Rp. 75,443,719.-. Dapat dilihat bahwa semakin 
banyak penanggulangan risiko yang dipilih maka 
terdapat kecenderungan rata-rata keuntungannya 
semakin meningkat. 
 
4.5. Memonitor Risiko 
Peninjauan kembali secara berkala 
merupakan hal yang esensial untuk memastikan 
rencana manajemen tetap relevan. Faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi  dampak  dan  
peluang  dari suatu  kejadian  dapat  berubah,  
begitu pula  faktor  yang  mempengaruhi  
kelayakan  penanggulangan  suatu  risiko.  Oleh 
karena  itu  penting  bagi  perusahaan  untuk  
mengulang  siklus  manajemen  risiko secara 
berkala. Sesuai dengaan AS/NZS 4360:2004, 
perkembangan terhadap penanggulangan risiko 
menyediakan pengukuran performa yang penting 
dan sebaiknya  dimasukkan  ke dalam 
manajemen  performa,  pengukuran,  dan sistem 
pelaporan  organisasi.   
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